

Документ подписан при создании
Информация о владельце:
ФИО: Косенок Сергей Михайлович
Должность: ректор
Дата подписания: 23.06.2025 14:53:08
Уникальный программный ключ:
e3a68f3eaa1e62674b54f499809103dbb1dc1836

Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:

Основы проектной деятельности 2 семестр

Код направления подготовки	27.03.04 Управление в технических системах
Направленность (профиль)	Инженерия автоматизированных, информационных и робототехнических систем
Форма обучения	Очная
Кафедра-разработчик	Автоматики и компьютерных систем
Выпускающая кафедра	Автоматики и компьютерных систем

№ п.п.	Проверяемая компетенция	Задание	Тип сложности вопроса
1.	УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-2.4, УК-2.5, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, ОПК-2.1, ОПК-4.1	Вставьте пропущенное слово или словосочетание в предложении: Проект – это временное предприятие, направленное на создание уникального _____ или, услуги надлежащего качества, с использованием ограниченных ресурсов.	низкий
2.	УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-2.4, УК-2.5, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, ОПК-2.1, ОПК-4.1	Вставьте пропущенное слово или словосочетание в предложении: Для успешной реализации проекта важно отслеживать прогресс его выполнения. Следует назначить контрольные _____ и проводить оценивание каждого этапа работы по срокам и достигнутым результатам.	низкий
3.	УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-2.4, УК-2.5, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, ОПК-2.1, ОПК-4.1	Выберите один правильный вариант из предложенных. Ответственность за достижение цели проекта в назначенный срок и в рамках бюджета соответствует роли... 1. Исполнитель. 2. Спонсор. 3. Руководитель. 4. Заказчик.	низкий
4.	УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3	Вставьте пропущенное слово или словосочетание в предложении. Кроме ролевого распределения в команде необходимо определить персональную _____ и степень участия в выполнении отдельных этапов и задач.	низкий
5.	УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-2.4, УК-2.5, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, ОПК-2.1, ОПК-4.1	Выберите один правильный вариант из предложенных. Одна из методик организации командной проектной деятельности называется... 1. EduScrum. 2. Education. 3. Stack. 4. Dump.	низкий
6.	УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3	Выберите один правильный вариант из предложенных. Начиная с какого числа участников появляется необходимость структурировать команду на рабочие группы и формировать необходимую систему управления? 1. 4. 2. 5. 3. 6. 4. 7.	средний
7.	УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-2.4, УК-2.5, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, ОПК-2.1, ОПК-4.1	Выберите 2 (два) правильных вариант из предложенных. Примерами проектной деятельности являются: 1. Занятие спортом (тренировки). 2. Чтение лекции. 3. Организация конференции. 4. Разработка нового продукта.	средний

8.	УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-2.4, УК-2.5, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, ОПК-2.1, ОПК-4.1	Выберите 2 (два) правильных вариант из предложенных. Примерами проектной деятельности являются: 1. Изучение иностранного языка. 2. Разработка услуги. 3. Организация выставки. 4. Обслуживание клиентов.	средний
9.	УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-2.4, УК-2.5, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, ОПК-2.1, ОПК-4.1	Выберите 3 (три) правильных вариант из предложенных. Грамотно сформулированная цель проекта должна быть: 1. Красивой. 2. Конкретной. 3. Достижимой. 4. Нужной. 5. Измеримой.	средний
10.	УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-2.4, УК-2.5, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, ОПК-2.1, ОПК-4.1	Вставьте пропущенное слово или словосочетание в предложении. Под _____проекта понимается то, что должно быть реализовано (создано) по завершении проекта и сдано заказчику.	средний
11.	УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-2.4, УК-2.5, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, ОПК-2.1, ОПК-4.1	Выберите один правильный вариант из предложенных. Команда проекта выполняет работы по проекту и отчитывается за их выполнение ... 1. Руководителю. 2. Спонсору. 3. Исполнителю. 4. Заказчику.	средний
12.	УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-2.4, УК-2.5, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, ОПК-2.1, ОПК-4.1	Соотнесите роли и ответственность в группе «Управление проектами». Роли: 1. Заказчик. 2. Спонсор. 3. Руководитель. Ответственность: 1. Достижение цели в установленный срок и в рамках бюджета. 2. Утверждение требований к продуктам проекта. Приемка результатов. 3. Утверждение целей проекта, сроков и бюджета. Выделение ресурсов.	средний
13.	УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-2.4, УК-2.5, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, ОПК-2.1, ОПК-4.1	Выберите один правильный вариант из предложенных. Проекты, не имеющие детально проработанной структуры (правил) совместной деятельности участников и выстраиваемой в ходе реализации проекта, относятся к категории... 1. Неуправляемых. 2. Творческих. 3. Исследовательских. 4. Прикладных.	средний
14.	УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,	Выберите несколько правильных вариант из предложенных.	средний

	УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-2.4, УК-2.5, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, ОПК-2.1, ОПК-4.1	Среди перечисленных вариантов в качестве цели могут быть выбраны... 1. Получение водительского удостоверения. 2. Получение водительского удостоверения категории «В» к 1 мая текущего года. 3. Приобрести новый компьютер. 4. К 1 сентября текущего года приобрести новый ноутбук с экраном 14”.	
15.	УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3	Выберите несколько правильных вариантов из предложенных. Для команды характерны следующие признаки, позволяющие получить синергетический эффект от взаимодействия: 1. Наличие разделяемой общей цели. 2. Конкуренция. 3. Наличие участников с дополняющими способностями. 4. Согласованность взаимодействия.	средний
16.	УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-2.4, УК-2.5, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, ОПК-2.1, ОПК-4.1	Выберите несколько правильных вариантов из предложенных. К проектной деятельности относится: 1. Сотрудник HR-отдела ежедневно просматривает несколько десятков резюме кандидатов на должность «Руководитель проектов» 2. Бухгалтер компании ежемесячно начисляет заработную плату сотрудникам 3. Мы задались целью разработать новый сайт компании с определенными характеристиками до обозначенного срока, спланировали, какие шаги необходимо пройти, контролируем исполнение плана 4. Команда технических специалистов разрабатывает новый интерьер офиса компании.	высокий
17.	УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-2.4, УК-2.5, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, ОПК-2.1, ОПК-4.1	Выберите несколько правильных вариантов из предложенных. Проект создания нового изделия машиностроительным предприятием может включать в себя подпроекты: 1. Ремонт цеха. 2. Маркетинговые исследования. 3. Выпуск опытного образца. 4. Организация массового производства.	высокий
18.	УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-2.4, УК-2.5, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, ОПК-2.1, ОПК-4.1	Выберите несколько правильных вариантов из предложенных. Проектное управление применяется к следующим типам задач: 1. Организация и проведение мероприятий. 2. Оптимизация бизнес-процессов. 3. Разработка программного обеспечения. 4. Обслуживание программного обеспечения.	высокий
19.	УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-2.4, УК-2.5, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, ОПК-2.1, ОПК-4.1	Упорядочите этапы проектной деятельности: 1. Реализация проекта. 2. Проблематизация. 3. Сдача проекта. 4. Планирование.	высокий
20.	УК-3.1,	Упорядочите этапы проектной деятельности:	высокий

	УК-3.2, УК-3.3	1. Закрытие. 2. Нормализация. 3. Формирование. 4. Столкновение. 5. Исполнение.	
--	-------------------	--	--